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Aannemers leveren op grote
schaal minder groeimedium
dan afgesproken

Van groeimedium naar graaimedium

Om een boom een goede groeiplaats te kunnen geven, worden groeimediums nauwkeurig berekend. De hoeveelheden zijn in het bestek opgenomen

en bindend. Ondanks de overeenkomstverplichting blijkt echter dat deze hoeveelheden niet verwerkt worden, maar wél in rekening gebracht worden

conform het aantal kubieke meters zoals vermeld in het bestek.

Auteur: Herman Wevers (Alles Over Groenbeheer)

Veel groenbeheerders krijgen binnen hun beheer-
gebied te maken met bomen die niet het gewens-
te eindbeeld bereiken of met bomen die niet aan
de beoogde functie voldoen. Of, misschien nog
wel schrijnender: de beoogde eindleeftijd wordt
niet gehaald. Begrijpelijk, zou je misschien denken,
als je alle vakartikelen en vakliteratuur leest waarin
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staat welke eisen een boom aan zijn groeiplaats
stelt om tot ontwikkeling te kunnen komen in een
vaak stedelijke en stenige omgeving.

Onderzoek en advies
Gericht onderzoek naar de meest beperkende
factor levert onder andere informatie op over

bodemkwaliteit, beschikbare ondergrondse ruimte,
indringingsweerstand en hoeveelheid organisch
materiaal. Gezien de grote waarden die groen en
bomen vertegenwoordigen onderkennen boomei-
genaren het belang van een goede groeiplaats
voor de boom.
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Verschil tussen voorgeschreven en bestelde hoeveelheden (%) Sjoemelen met substraten
Analyses van de te leveren hoeveelheden

Per grondstof Voorgeschreven Werkelijk geleverd  Verschil Percentage substraten volgens bestek en de daad-

in bestek (m*/ton) werkelijk geleverde hoeveelheid medium,

maken duidelijk dat vooral bij bomenzand

Structuurverbeteraar 2386 2355 -31 =1 niet zo nauw gekeken wordt. Er wordt maar
Teelaarde/zand 1839 1505 -334 -18 liefst 57% minder bomenzand afgenomen
Beplantingsaarde 5271 4946 -325 -6 dan in de bestekken is voorgeschreven. Voor
Bomengrond 5226 3804 -1422 -27 bomengranulaat geldt een percentage van
Bomenzand 3513 1501 -2012 =57 28. Beduidend minder in hoeveelheid, maar
Bomengranulaat 20050 143814 -5668,6 -28 in geldelijke waarde bijna vijf keer zo hoog.

38285 28492,4 Gemiddelde -26

Verschil voorgeschreven en geleverde substraat bij groene aannemers

Groenaannemers alle Voorgeschreven Werkelijk geleverd  Verschil Percentage Eenheidsprijs Totaal niet
in bestek (m*/ton) geleverde
waarde
Structuurverbeteraar 400 351 -49 -12 €15,00 €-735,00
Teelaarde/zand 1041 932 -109 -10 € 35,00 €-3.815,00
Beplantingsaarde 0 0 0 € -
Bomengrond 826 854 28 3 €30,00 € 840,00
Bomenzand 563 757 194 34 € 35,00 €6.790,00
Bomengranulaat 2013 1537 -476 -24 €65,00 €-30.940,00
4843 4431 Gemiddelde -9 €-27.860,00
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Niet-groengerelateerde aannemers

afgenomen.

De analyses zijn eveneens uitgevoerd op andere parameters, zoals de afname van substraten door
niet-groengerelateerde aannemers. Zij begrijpen klaarblijkelijk de meerwaarde van het verwerken
van bomenzand niet, want slechts 14% van de voorgeschreven hoeveelheid wordt daadwerkelijk

Groenaannemers

Bij groenaannemers zijn de verschillen klei-
ner. Bomengranulaat is bij deze groep geen
favoriet medium. Daarvan wordt 24% minder
verwerkt dan voorgeschreven is. Daar staat
tegenover dat méér bomenzand geleverd
wordt dan in het bestek is geboden.

Verschil voorgeschreven en geleverde substraat bij niet-groene aannemers

Niet-groengerelateerde aannemers Voorgeschreven Werkelijk geleverd  Verschil Percentage  Eenheidsprijs
in bestek (m?/ton)
Structuurverbeteraar 45 48 3 7 €15,00 € 45,00
Teelaarde/zand 473 276 -197 -42 € 35,00 € -6.895,00
Beplantingsaarde 200 39 -161 -81 € -
Bomengrond 4005 2644 -1361 -34 €30,00 €-40.830,00
Bomenzand 2373 341 -2032 -86 € 35,00 €-71.120,00
Bomengranulaat 15085 10150 -4935 -33 € 65,00 €-320.775,00
22181 13498 Gemiddelde -39 € -439.575,00

Gelukkig worden zij op hun wenken bediend.
Groenadviesbureaus, zoals Alles over Groenbeheer,
voeren in een vroeg stadium gericht onderzoek uit,
bijvoorbeeld middels bomeneffectanalyses naar de
kwaliteit van de groeiplaats. Zij leveren maatwerk
als het gaat om advies. In de stedelijke, stenige
omstandigheden moet een verbond aangegaan
kunnen worden tussen enerzijds kwalitatief hoog-
waardige groeiplaatsen voor bomen en anderzijds
het overige gebruik van de ruimte.

Substraat
Of nu gekozen wordt voor een open grondsitu-

atie of voor een bijzondere groeiplaatsconstructie

met kunststof, staal of beton: er is altijd behoefte
aan een substraat, waarin de bomen het beoogde
eindbeeld kunnen bereiken. Aan dit substraat
worden vanzelfsprekend eisen gesteld. Die kun-
nen betrekking hebben op de samenstelling van
het medium, de leverings- en verwerkingseisen,
milieuhygiénische eisen, het analyserapport en
het afleveringsdocument. Aan deze incomplete
opsomming kan de minimaal noodzakelijke
hoeveelheid substraat nog toegevoegd worden
als belangrijke voorwaarde. Een eindbeeld kan
alleen bereikt worden als sprake is van de juiste
hoeveelheid van het gewenste groeimedium.
Gespecialiseerde leveranciers zijn zeker in staat

om het juiste, kwalitatief hoogwaardige substraat
voor iedere toepassing te leveren, inclusief alle
hiervoor genoemde voorwaarden en in de juiste
hoeveelheden.

En toch gaat het mis ...

Groenbeheerders weten wat ze willen en bureaus
leveren advies op maat. Bovendien zijn alle groei-
mediums die bomen nodig hebben om gezond
volwassen of zelfs bejaard te worden in ruime
hoeveelheden te verkrijgen, hoeveelheden die op
de kubieke meter nauwkeurig zijn berekend om de
boom van een goede groeiplaats te voorzien. Om
die reden zijn deze hoeveelheden in het bestek
opgenomen en bindend, Ondanks de overeen-
komstverplichting worden ze niet verwerkt, maar
door de opdrachtnemer wél schaamteloos in reke-
ning gebracht conform het aantal kubieke meters
zoals vermeld in het bestek. En dit wordt 66k nog
eens geaccepteerd door opdrachtgevers!

Gemeentes houden zich
redelijk aan de vooraf

berekende hoeveelheden

www.boomzorg.nl
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| Verschil voorgeschreven en geleverde substraat bij niet-Groenkeur aannemers

Gemeente
De groenaannemers zijn me bekend van bomenzand en bomengranulaat. Uit de tabellen komt naar voren dat beide groepen te weinig bomengranulaat

verwerken en méér bomenzand dan voorgeschreven. Bij de aannemers met Groenkeur valt op dat zij aanmerkelijk dichter bij de in het bestek vermelde
hoeveelheden blijven.

Maakt Groenkeur verschil?
De groenaannemers zijn nog uit te splitsen in degenen die wel en niet beschikken over het Groenkeur-certificaat. Van de groenaannemers zonder

Groenkeurcertificaat is alleen afname bekend van bomenzand en bomengranulaat. Uit de tabellen komt naar voren dat beide groepen te weinig bomen-
granulaat verwerken en méér bomenzand dan voorgeschreven. Bij de aannemers met Groenkeur valt op dat zij aanmerkelijk dichter bij de in het bestek
vermelde hoeveelheden blijven.
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Voorgeschreven Werkelijk geleverd  Verschil Percentage Eenheidsprijs Totaal niet

in bestek (m*/ton) geleverde
waarde
Structuurverbeteraar 0 0 0 €15,00
Teelaarde/zand 0 0 0 € 35,00
Beplantingsaarde 0 0 0
Bomengrond 0 0 0 €30,00
Bomenzand 388 570 182 47 € 35,00 €6.370,00
Bomengranulaat 1210 889 -321 -27 € 65,00 €-20.865,00
1598 1459 Gemiddelde -9 €-14.495,00
Verschil voorgeschreven en geleverde substraat bij Groenkeur aannemers
Voorgeschreven Werkelijk geleverd  Verschil Percentage Eenheidsprijs Totaal niet
in bestek (m*/ton) geleverde
waarde
Structuurverbeteraar 400 351 -49 -12 €15,00 €-735,00
Teelaarde/zand 1041 932 -109 -10 € 35,00 €-3.815,00
Beplantingsaarde 0 0 0 & -
Bomengrond 826 854 28 3 € 30,00 € 840,00
Bomenzand 175 187 12 7 € 35,00 € 420,00
Bomengranulaat 803 648 -155 -19 € 65,00 €-10.075,00
3245 2972 Gemiddelde -8 €-13.365,00
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Graaicultuur

Hier lijkt sprake te zijn van inhaligheid. Dit is onge-
wenst en onethisch. ‘Graaien; zoals dat tegenwoor-
dig heet. Maar waar bij graaien vaak nog sprake is
van (discutabele) regelingen of afspraken, is het
niet nakomen van besteksvoorwaarden die wél in
rekening gebracht worden gewoon illegaal. Het is
de boel besodemieteren. Onderzoek naar voorge-
schreven en uiteindelijk geleverde hoeveelheden
substraten, afkomstig van gerenommeerde bedrij-
ven, levert onthutsende resultaten op.

Totstandkoming cijfers

Aanleiding tot een nader onderzoek zijn de prak-
tijkopdrachten door European Tree Technicians
in opleiding bij Helicon. In alle onderzoeken
stuiten zij op verschillen tussen voorgeschreven
en aangetroffen hoeveelheden, de kwaliteit of
de soort groeimedium. Dit was aanleiding voor
Alles over Groenbeheer om dit eens nader te
beschouwen. Hiervoor werd een groot aantal
bestekken gedownload vanaf TenderNed en
Aanbestedingskalender.nl, waarna bij leveranciers
werd nagegaan wat en hoeveel er daadwerkelijk
geleverd was.

Sjoemelen met substraten

Analyses van de te leveren hoeveelheden substra-
ten volgens bestek en de daadwerkelijk geleverde
hoeveelheid medium, maken duidelijk dat vooral
bij bomenzand niet zo nauw gekeken wordt. Er
wordt maar liefst 57% minder bomenzand afgeno-
men dan in de bestekken is voorgeschreven. Voor
bomengranulaat geldt een percentage van 28%.
Beduidend minder in hoeveelheid, maar in gelde-
lijke waarde bijna vijf keer zo hoog.

niet-groengerelateerde aannemers. Zij begrijpen
klaarblijkelijk de meerwaarde van het verwerken
van bomenzand niet, want slechts 14% van de
voorgeschreven hoeveelheid wordt daadwerkelijk
afgenomen.

Groenaannemers

Bij groenaannemers zijn de verschillen kleiner.
Bomengranulaat is bij deze groep geen favoriet
medium. Daarvan wordt 24% minder verwerkt dan
voorgeschreven is. Daar staat tegenover dat méér
bomenzand geleverd wordt dan in het bestek is
geboden.

Maakt Groenkeur verschil?

De groenaannemers zijn nog uit te splitsen in
degenen die wel en niet beschikken over het
Groenkeur-certificaat. Van de groenaannemers
zonder Groenkeurcertificaat is alleen afname
bekend van bomenzand en bomengranulaat. Uit
de tabellen komt naar voren dat beide groepen

te weinig bomengranulaat verwerken en méér
bomenzand dan voorgeschreven. Bij de aannemers
met Groenkeur valt op dat zij aanmerkelijk dichter
bij de in het bestek vermelde hoeveelheden blij-
ven.

Gemeente

Dan kan het nog voorkomen dat een gemeente
als afnemer rechtstreeks zaken doet met de leve-
rancier, zonder inmenging van een aannemer, de
zogenaamde directielevering. Gemeentes houden
zich redelijk aan de vooraf berekende hoeveel-
heden. Bomengrond is het medium waarbij de
leverantie het meest afwijkt: er wordt 20% minder
afgenomen dan in de bestekken wordt voorge-

schreven.

Niet-groengerelateerde aannemers

De analyses zijn eveneens uitgevoerd op andere

parameters, zoals de afname van substraten door
Verschil voorgeschreven en geleverde substraat bij directie-leveringen
Overige Voorgeschreven Werkelijk geleverd  Verschil Percentage Eenheidsprijs Totaal niet
Aannemers in bestek (m?/ton) geleverde

waarde
Structuurverbeteraar 1941 1956 15 1 €15,00 € 225,00
Teelaarde/zand 0 0 0 €45,00 & -
Beplantingsaarde 5017 4845 -172 =8 € 35,00 €-6.020,00
Bomengrond 120 96 -24 -20 € 35,00 €-840,00
Bomenzand 122 123 1 1 €40,00 € 40,00
Bomengranulaat 2952 2694,2 -257,8 -9 €70,00 €-18.046,00
10152 9714,2 Gemiddelde -4 € -24.641,00
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Kosten afwijking per substraat

Per grondstof Voorgeschreven Werkelijk geleverd  Verschil Percentage  Kosten-
in bestek (m*/ton) afwijking
Structuurverbeteraar 2386 2355 -31 -1 0%
Teelaarde/zand 1839 1505 -334 -18 3%
Beplantingsaarde 5271 4946 -325 -6 2%
Bomengrond 5226 3804 -1422 -27 9%
Bomenzand 3513 1501 -2012 -57 15%
Bomengranulaat 20050 14381,4 -5668,6 -28 72%
38285 28492,4 Gemiddelde -26

De eerlijkste aannemers per

Nederlandse provincie

Tot slot kan nog een overzicht gemaakt worden
van de afname per Nederlandse provincie.
Aannemers uit Utrecht en Noord-Brabant blijken
de meest betrouwbare te zijn, zoals uit de tabel is
af te lezen.

Kostenafwijking

Uit de tabellen is te herleiden dat de besteksver-
plichtingen nauwelijks serieus genomen worden.
Dit is vooral goed af te lezen uit de tabel waarin
de leverantie per substraat is uitgesplitst. Daaruit
komt naar voren dat geen enkel substraat voldoet
aan de bestekshoeveelheden. Steeds is sprake van
een negatieve afwijking van de hoeveelheden.
Nog schokkender is het als de kosten betrokken
worden in het geheel. De leverantie van bomeng-
ranulaat spant de kroon: hierbij bedraagt de kos-
tenafwijking maar liefst 72%. Dit percentage is zo
hoog vanwege de hoge kostprijs van bomengranu-
laat ten opzichte van de overige substraten.

Beterschap in voorbereiding

Zoals altijd geldt ook voor civiele projecten gecom-
bineerd met groen dat een goede voorbereiding
het halve werk is. Sowieso dient in de ontwerpfase
de vraag gesteld te worden of een boom echt
nodig is op een schier onmogelijke locatie of dat
hij ergens anders ingepast kan worden. En als de
boom echt nodig is, welk substraat wordt dan toe-
gepast en hoeveel heeft de boom daarvan nodig
om de beoogde doelen te kunnen behalen? De
inbreng van groene kennis is reeds in de planvor-
ming onontbeerlijk teneinde het volledige project
tot een succes te kunnen maken.

Directievoering
Tijdens de voorbereidende fase is het zaak dat
de juiste resultaatsverplichtingen opgenomen

worden. Vervolgens is het in de uitvoerende fase
noodzakelijk dat er een gedegen directievoering
plaatsvindt, teneinde de resultaatsverplichtingen
in het bestek te kunnen controleren. De mogelijk-
heden voor deze controles, bijvoorbeeld door het
opnemen van stopmomenten, dienen nauwkeurig
in het bestek omschreven te worden, want als de
groeiplaats eenmaal is afgedekt, is effectieve con-
trole meestal niet meer uitvoerbaar. Communicatie
in de vorm van start-, stop- en/of bijwoonmomen-
ten, controle van leveranties en steekproefsgewijze
controle bij de verwerking van substraten, is van
belang om scheve praktijken te voorkomen en om
de vele welwillende aannemers die we gelukkig
nog rijk zijn te kunnen complimenteren.

Toekomstwens

Als iedereen netjes doet wat van hem of haar ver-
langd wordt, kunnen we in de toekomst tot een
kwalitatief hoogwaardig bomenbestand komen,

De auteur Herman Wevers (hwevers@allesovergroenbeheer.nl) is directeur van Alles over Groenbeheer

PROVINCIE
Utrecht
Noord-Brabant
Drenthe
Noord-Holland
Groningen
Limburg
Zuid-Holland
Overijssel
Zeeland
Gelderland

De eerlijkste aannemers per
Nederlandse provincie

Tot slot kan nog een overzicht gemaakt
worden van de afname per Nederlandse
provincie. Aannemers uit Utrecht en Noord-
Brabant blijken de meest betrouwbare te zijn,
zoals uit onderstaande tabel is af te lezen.
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ook midden in de stad op ‘onmogelijke’ locaties.

Bomen op een goede groeiplaats hebben lagere

beheerkosten, een langere omlooptijd en zorgen

voor een verhoging van alle waarden en functies

die bomen sowieso al hebben. En dat zijn er nogal

wat!
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