_ Verplanting van
Iaxodium distichum ¥
in DordreCht Hendrik Witzier

Nationale Bomenbank neemt zorg voor boom vijf jaar over
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Op de laatste dag van januari van dit jaar werd in Dordrecht een Taxodium distichum met een stamomvang van zo’'n 250 centimeter verplant. Hieraan is

een grondige en gedegen voorbereiding voorafgegaan. Hendrik Witzier, projectleider uitvoering bij Nationale Bomenbank, stond erbij en keek ernaar.

‘Aan de wortelvorming zagen we dat de voorbereidingen het gewenste resultaat hadden opgeleverd.
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‘Als je deze Taxodium zou vervangen door nieuwe, kleinere
bomen, dan heb je meer dan honderd bomen nodig om de
waarde van het kroonvolume te vervangen’

Aan de Mauritsweg in Dordrecht is nieuwbouw
gepland en deze raakt net de beeldbepa-
lende Taxodium distichum die op het terrein
staat. Deze boom, met een stamomvang van
ongeveer 250 centimeter, mocht niet verloren
gaan. Reden voor de projectontwikkelaar om
de mogelijkheden voor verplaatsing te onder-
zoeken. Na het laten uitvoeren van een Bomen
Effect Analyse komt de opdrachtgever bij
Nationale Bomenbank voor de daadwerkelijke
verplanting van de boom.

Accountmanager Laurens Lingen:‘De bedoe-
ling van de verplanting is dat de boom zijn
waarde behoudt, dus met behoud van het
kroonvolume. Dat moet je goed voorbereiden.
Niet alleen bij de boom zelf, maar ook bij alle
andere onderdelen van het aspect. Zo bepalen
we vooraf de plantmethode en berekenen we
het gewicht van de boom, zodat we kunnen
beoordelen welk type hijskraan nodig is en of
er op het terrein voldoende ruimte is. Al het
ingezette materieel moet wel kunnen manoeu-
vreren. Ook voeren we ter plekke een bodem-
onderzoek uit, bepalen we wat de kluitomvang
moet zijn en wat de grondwaterstand is. Zo
ontstaan er achteraf ook geen verassingen
meer!

Gezien het formaat en gewicht van de boom
koos Nationale Bomenbank voor de kluitonder-
steunende palletmethode. Door horizontaal te
heien ontstaat er ruimte onder de kluit waarin
metalen buizen worden geschoven. Zo ontstaat
als het ware een pallet of plateau onder de

hele breedte van de kluit en wordt de boom uit

de standplaats gehesen, staande op de pallet.
Hiermee wordt voorkomen dat de kluit of delen
van de kluit afbreken. Een reéle mogelijkheid
wanneer een te zware boom aan de stam wordt
opgehesen.

Passende voorbereiding

Daags na de verplanting spreken we met
Witzier over de voorbereiding en de feitelijke
verplanting. ‘Deze boom had een mooie com-
pacte kluit die we konden voorbereiden op de
verplanting. We hebben de kluitmaat vastge-
steld en de boom geinjecteerd met, in dit geval
vloeibare, voedingsstoffen, waardoor er nieuwe
haarwortels ontstaan. Dat maakt de kluit nog
compacter en vergroot de vitaliteit van de
boom, wat het voor de boom eenvoudiger
maakt om zich op zijn nieuwe plaats te vesti-
gen, legt projectleider Witzier uit. 'Vanaf dat
moment, pakweg één jaar voor de verplanting,
verzorgen wij als Nationale Bomenbank deze
boom en dat blijven wij doen tot vijf jaar na de
verplanting.

Het mooie is dat we gisteren, bij het optakelen
van de boom, een enorme hoeveelheid nieuwe
beworteling konden waarnemen. Daaruit blijkt
dat de voorbereiding succesvol is geweest; daar
waren we blij mee. Een compacte kluit is heel
belangrijk. Deze biedt stabiliteit en de wortel-
groei geeft de vitaliteit aan’

Penwortels

‘Bij het plaatsen van de pallet hebben we
ervoor gekozen wat dieper te graven omdat
deze boom zich kenmerkt als een waterzoeker.

Dat betekent dat er ook penwortels kunnen zijn
die richting het grondwater gaan, legt Witzier
uit. ‘Het is gelukt om de buizenconstructie op
een goede manier onder de kluit aan te bren-
gen. Met het ophijsen zagen we dat de boom
inderdaad penwortels naar beneden heeft. Het
is mooi dat, wanneer je samen een plan maakt,
het inderdaad uitkomt zoals je op basis van je
kennis en ervaring verwacht. Zo is iedere ver-
planting weer anders en heeft iedere situatie
aparte aandacht nodig!

De schatting is dat deze boom, met een stam-
omvang van 250 centimeter 75 tot 80 jaar oud
is. Het transport naar de nieuwe groeiplaats
overbrugde een luttele 15 meter. Deze nieuwe
groeiplaats is ook al een jaar geleden onder-
zocht. Er is gekeken naar de opbouw, of er
storende lagen aanwezig zijn. Die bleken er te
zijn, in de vorm van klei en puin. Deze zijn ver-
wijderd, de groeiplaats is goed doorgespit en
ingericht met pakweg 60 kuub bomengrond.
Na het plaatsen wordt een aarden wal aange-
bracht met een mulchlaag, zodat het water niet
snel verdampt en onkruid weinig kans krijgt.
‘Als je kijkt naar het kroonvolume van deze
boom, dan is het zeer de moeite waard om de
boom te behouden. Deze boom kan al zo veel
opnemen en afgeven, dat is gigantisch, besluit
Witzier. ‘Als je deze boom zou vervangen door
kleinere, dan heb je meer dan honderd bomen
nodig om het kroonvolume van deze Taxodium
te vervangen!
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